

Acta de Integracion 03/09

Acta de Integración

Campo	Contenido
Fecha y hora	03/09/26, -----15:20
Duración	5 mins
Asistentes	Nahuel Catrileo(PO), Joaquin Sobarzo, Ignacio Manriquez, Vicente Salazar
Ausentes justificados	
Facilitador (SM)	Vicente Salazar

Temas tratados

Reunion de integracion: (Docker ports, Integración con el módulo 1, links de los repositorios) Implementación de JWT listo

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Subir los repositorios de cada módulo al discord para el alcance de cada uno	Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4	07/09/2026
2	Cada módulo debe tener una ADR con las tecnologías a utilizar.	Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4	07/09/2026
3	Implementación e integración de la autenticación más tardar lunes 7	Mod 3, Mod 4	07/09/2026
4	Integración con el módulo 1 más tardar el lunes 7	Mod 1, Mod 4	07/09/2026