

Acta de daily 05/10

Una por ceremonia, en `scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean **accionables**: con responsable y fecha.

Acta de daily

Campo	Contenido
Fecha y hora	05/10/26, -----14:50
Duración	10 mins
Asistentes	Enrique Pincheira, Sebastian Sandoval, Vicente Salazar,, Bastian Almonacid, Belen Bravo, Andrés Álvarez
Ausentes justificados	
Facilitador (SM)	Enrique Pincheira

Temas tratados

-Andres Alvarez término US-D7.T4
-Ninguna inconveniente con otros grupos respecto a desarrollo.
-Lenguaje de frontend compartido elegido como Vue mediante poll terminado
-Front end repo hecho por vicente, armando esqueleto actualmente

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Creación de repo frontend en vue	Vicente Salazar	05/10/2026
2	Finalización de US-D5.T1	Ándres Álvarez	07/10/2026
3	Finalización de US-D5.T2	Vicente Salazar	07/10/2026
4	Finalización de US-D5.T3 y US-D5.T4	Belen Bravo, Andrés Álvarez	07/10/2026
5	Forma demostrable de progreso para sprint review 2	Bastian Almonacid	08/10/2026
6	Creación de esqueleto de frontend	Vicente Salazar	05/10/2026
7	Preparación de harness de frontend	Andres Alvarez, Vicente Salazar	06/10/2026

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
Declaración de puertos	Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4	03/09	No listo

Declaración de Uso de IA Generativa

Archivo `USO-IA.md` en la raíz del repositorio, actualizado por sprint, y sección equivalente en el informe final. Si el equipo no usó IA, se declara igual.

[illegible]