

Acta de daily 21/09

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean **accionables**: con responsable y fecha.

Acta de daily

Campo	Contenido
Fecha y hora	21/09/26, -----14:45
Duración	20 mins
Asistentes	Bastian Almonacid, Enrique Pincheira, Sebastian Sandoval, Vicente Salazar
Ausentes justificados	Belen Bravo
Facilitador (SM)	Enrique Pincheira

Temas tratados

-Estado de integración atrasada por módulo 1 y 3 -Prioridades de sprint backlog y tareas para sprint actual -Limpieza de burndown sprint 1 -Terminación de acta sprint 1 review -"Cleanup" en que documentación está accesible a profesor -Repo de front end comunal -Organización de reunión de scrum masters para determinar posibles dependencias y conflictos

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Repositorio de front end global para los 4 módulos	Bastian Almonacid	01/10/2026
2	Reunión con otros grupos para decidir lenguaje y formato de frontend	Enrique Pincheira	24/09/2026
3	Reunión con otros grupos para determinar posibles dependencias o conflictos de prioridades	Enrique Pincheira	24/09/2026

Impedimentos declarados

Impedimento	Depende de	Desde	Estado
Declaración de puertos	Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4	03/09	No listo

Declaración de Uso de IA Generativa

Archivo `USO-IA.md` en la raíz del repositorio, actualizado por sprint, y sección equivalente en el informe final. Si el equipo no usó IA, se declara igual.

[illegible]