

Acta de Integracion 24/09

Acta de Integración Sprint 2

Campo	Contenido
Fecha y hora	24/09/26, -----15:15
Duración	15 mins
Asistentes	Scrum Masters: Nahuel Catrileo, Bastian Wenckhans, carlos cienfuegos, Enrique Pincheira
Ausentes justificados	N/A
Facilitador (SM)	Enrique Pincheira

Temas tratados

Reunion de integracion: - Módulo 1 y 2 tienen que hablar sobre el mecanismo específico de la subida de vídeos (modulo 2 necesita investigar información sobre el que especifico necesitan - Módulo 1 y 3 tiene que hablar sobre el formato/estructura de la metadata de los vídeos subidos para propósitos de la subida a google - Módulo 3 y 4 tienen que hablar sobre los específicos de coordinar los sistemas de autenticación basado en JWT
--

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

#	Acuerdo	Responsable	Fecha comprometida
1	Establecer datos/acuerdos necesarios para temas de subida de videos	Mod 1, Mod 2	28/09/2026
2	Acordar estructura/Formato de metadata de videos subidos	Mod 1, Mod 3,	28/09/2026
3	Discusión de forma de arreglar problemas de autenticación (modulo 3 hara cambios, modulo 4 acomoda) (modulo 3 utilizo tokens de google, modulo 4 utilizo jwt)	Mod 3, Mod 4	28/09/2026
4	Creación de repositorio frontend en lenguaje acordado (sujeto a voto de módulos hasta fecha final)	Mod 4 , Mod 1, Mod 2, Mod 3	28/09/2026
5	Creación de poll para decidir lenguaje de frontend	Mod 4 (Enrique Pincheira)	26/09/2026